



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Fondul Social European

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”

Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Proiectul POSDRU/153/1.1/S/137127 –

“Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”

< 18 aprilie 2015 – 17 iulie 2015 (L1 – L3/An II) >



Numărul 5

2015

În acest număr:

- Despre proiect ...pag. 2

- Activități desfășurate în perioada aprilie - iulie 2015...pag. 3-6

- Activități prevăzute pentru perioada august - octombrie 2015 ...pag. 7-10

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanțat din *Fondul Social European* prin *Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013*

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Perioada de derulare: 18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015

Informații suplimentare - pagina web:


<http://acces-la-succes.ro>



Beneficiar:
**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA**

Partener 1:
**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
SUCEAVA**

Partener 2:
**FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A
ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI –
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR**



Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul POSDRU cu titlul “ *ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională*”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) și are ca obiectiv creșterea ratei promovabilității la examenele de evaluare națională, prin derularea unui program educațional de tip pregătire suplimentară, atât la disciplinele la care se susțin examenele – *Matematică* și *Limba română*, cât și la acele discipline care le facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare progresului școlar și obținerii de bune rezultate la examenele și concursurile școlare: limbi moderne, TIC, cultură civică. Pentru pregătirea și promovarea examenelor de evaluare națională elevii beneficiază, de asemenea, de activități de consiliere și orientare școlară.

Grupul țintă cuprinde 4102 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din județele Dâmbovița și Suceava, 231 personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar și 42 consilieri școlari.

Activități desfășurate în perioada aprilie – iulie 2015 (L1 – L3/An II)

A.0. Managementul proiectului:

- A.0.1 Managementul, monitorizarea și controlul proiectului
- A.0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului
- A.0.3 Realizarea activităților de achiziții
- A.0.4 Realizarea activităților de audit

A.1. Informare și publicitate:

- A.1.1. Realizarea și actualizarea site-ului web al proiectului
- A.1.3. Alte evenimente mass-media

A.5. Furnizarea programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a

- A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale pentru schimb de bune practici

A.6 Derularea programului multiregional de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” cu elevii de clasa a VII-a și a VIII-a

A.7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului de pregătire suplimentară și psihopedagogică a elevilor pentru promovarea cu succes a examenelor naționale de la final de clasa a VIII -a

- A.7.2. Elaborarea instrumentelor de cercetare, aplicarea lor, prelucrarea și interpretarea datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare
- A.7.3. Analiza rezultatelor implementării programului educativ de pregătire suplimentară și psihopedagogică la nivel multiregional, pentru evaluarea eficienței programului și ajustarea resurselor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea extinderii acestuia și în alte județe din cele 2 regiuni

A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului

- A.8.1. Schimburi de experiență și de modele de bune practici la nivel multiregional – workshop-uri
- A.8.2. Campanie on-line și întâlniri locale cu actori relevanți cu scopul împărtășirii rezultatelor implementării proiectului



A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale pentru schimb de bune practici

În data de 24 aprilie 2015 a fost organizat un al doilea seminar pentru transfer de expertiză și schimb de bune practici la nivel multiregional. Agenda seminarului a cuprins prezentarea stadiului proiectului, repere în implementarea programului de pregătire suplimentară a elevilor, exemple de bune practici în implementarea programului, concluzii în urma vizitelor efectuate de membrii echipei de proiect în școlile implicate în proiect, întrebări, răspunsuri.

Au avut intervenții membrii echipei de management și de implementare, experți educație și învățare din școlile în care se derulează programul în județele Dâmbovița și Suceava, reprezentanți ai partenerului P2 – Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.

Concluziile participanților la seminar privind beneficiile programului de pregătire suplimentară a elevilor:

Elevii implicați în proiect sunt mult mai optimiști, au căpătat încredere în sine, în capacitatea lor de a învăța, nu mai sunt stresați de termenul *examen*.

A crescut motivația pentru școală și au învățat să își organizeze mai bine timpul personal, să citească cu atenție pentru a înțelege cerințele subiectelor din testări/ teze/ examene.

Cadrele didactice au adaptat demersul didactic la diferitele stiluri de învățare ale elevilor, printr-un mod interactiv de predare.

Activitățile de consiliere și orientare școlară au avut un rol hotărâtor, cu accent pe modelarea personalității copiilor.

Sălile de curs au fost amenajate corespunzător, unitatea școlară fiind dotată cu rechizite, consumabile, laptop.

Atmosfera în care s-au desfășurat activitățile a devenit astfel *prietenoasă*, propice pentru activitățile propuse.



A.6 Derularea programului multiregional de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” cu elevii de clasa a VII-a și a VIII-a

În perioada 18 aprilie – 17 iunie 2015 s-a continuat și finalizat etapa de derulare a programului de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a pe componente (de bază, opțională, componenta de consiliere, componenta de evaluare a performanțelor), preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (profesori-elevi, elevi-elevi), precum și prin intermediul resurselor de învățare. Programul a fost furnizat în varianta optimizată elevilor din 20 școli din județul Dâmbovița și 20 școli din județul Suceava. S-au realizat evaluări de progres și evaluări finale ale elevilor din grupul țintă și monitorizări ale modului de implementare a serviciului educațional în unitățile școlare.

A fost creat portalul proiectului, <http://examenon.acces-la-succes.ro>, aplicație eLearning de pregătire pentru examen, în care elevii pot accesa resurse de învățare, filme de predare, probleme și exerciții rezolvate în pași, teste de evaluare, teste fulger și simulări de examen, în vederea pregătirii complete a examenului de Evaluare Națională. Profesorii au putut monitoriza activitatea elevilor în aplicație, verifica accesarea resurselor educaționale și rezultatele obținute la teste. În această perioadă portalul a fost accesat de peste 2500 elevi și peste 200 profesori.



DIN MĂRTURIILE ELEVILOR:

- ***Am realizat, încă din primele ore de pregătire, că am uitat noțiuni de română, matematică ce nu credeam că le voi uita. Acum sunt mai sigur pe mine și nu voi avea probleme la examen! (ZR)***
- ***Deși sunt clasa a VII-a, am realizat cât de importantă este pregătirea pentru un examen. Săptămânal am lucrat și pot spune că nu mi s-a părut un stres. (VA)***
- ***Opționalul m-a făcut să îmi doresc ceva: voi fi un om de afaceri, un lider! (MF)***
- ***De ce nu lucrăm la toate materiile cu o astfel de platformă? Cred ca am fi mult mai interesați! (CR)***
- ***Recomand elevilor din clasele mai mici acest program! Este cool! (CA)***



Activități prevăzute pentru perioada august - octombrie 2015 (L4 – L6/An II)

A.0. Managementul proiectului:

- A.0.1 Managementul, monitorizarea și controlul proiectului
- A.0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului
- A.0.3 Realizarea activităților de achiziții
- A.0.4 Realizarea activităților de audit

A.1. Informare și publicitate:

- A.1.1. Realizarea și actualizarea site-ului web al proiectului
- A.1.2. Organizarea conferinței de închidere a proiectului
- A.1.3. Alte evenimente mass-media

A.5. Furnizarea programului pilot de pregătire suplimentară, în vederea susținerii cu succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a

- A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale pentru schimb de bune practici

A.7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului de pregătire suplimentară și psihopedagogică a elevilor pentru promovarea cu succes a examenelor naționale de la final de clasa a VIII -a

- A.7.2. Elaborarea instrumentelor de cercetare, aplicarea lor, prelucrarea și interpretarea datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare
- A.7.3. Analiza rezultatelor implementării programului educativ de pregătire suplimentară și psihopedagogică la nivel multiregional, pentru evaluarea eficienței programului și ajustarea resurselor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea extinderii acestuia și în alte județe din cele 2 regiuni

A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului

- A.8.1. Schimburi de experiență și de modele de bune practici la nivel multiregional – workshop-uri
- A.8.2. Campanie on-line și întâlniri locale cu actori relevanți cu scopul împărtășirii rezultatelor implementării proiectului

În ultimele trei luni de implementare a proiectului, principalele activități vizează:




A.0. – Managementul proiectului: organizarea și gestionarea activităților și resurselor, în scopul atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor prevăzuți, având în vedere prevederile contractului de finanțare, reglementările AMPOSDRU și OIPOSDRU

A.1. – Informare și publicitate: actualizarea periodică a paginii web a proiectului cu informații despre desfășurarea activităților proiectului și promovarea experiențelor pozitive, organizarea conferinței de încheiere a proiectului

A.7. – Evaluarea performanțelor în implementarea programului de pregătire suplimentară și psihopedagogică: realizarea studiului care va cuprinde propuneri de acțiune pentru valorificarea rezultatelor și integrarea modelului pilot în strategii educaționale regionale și județene

A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului: diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului, prin organizarea unei campanii online și a unor întâlniri locale cu actori relevanți din cele 2 județe partenere, a unor workshop-uri pentru transferul de expertiză și de modele de bune practici la nivel multiregional.





Contact:

Prof. LUMINIȚA PREDĂ – Manager de proiect

Telefon: 0733738917

e-mail: luminitapreda31@yahoo.com

Prof. MIHAELA ANTON – Responsabil PR

Tel. 0728929961

e-mail: miha_anton@yahoo.com

*„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”*

Responsabil PR, Mihaela ANTON